


# časová osa aktivit

rámcové znázornění klíčových aktivit v čase pro residenční objekty

VESPER  
HOMES



Fáze návrhu a designu		Administrativa	Příprava výroby	Logistika	Výroba	Montáž domu
8 týdnů		7 týdnů	7-9 týdnů	8 týdnů	5 týdnů	6-7 týdnů